



Rapport des réserves

Tropicalia

 BOUYGUES Construction

11

RÉSERVES

40

BÂTIMENTS

45

PLANS

Généré le 01 mai 2026 · BuildTrack



Event

0 réserves



10.A05.01 EVENTS

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



GuestBlock 1

1 réserve



02.A06.01 GUESTBLOCK NIVEL 2

R+1

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



PLANTA DE LOSA NIVEL 01 02.A01.01

RDC

1 réserve



Plan PDF — voir annotations dans l'application

#	TITRE	ENTREPRISE	NIVEAU	STATUT	PRIORITÉ	ÉCHÉANCE
1	Madera	BOUYGUES Construction	RDC	Ouvert	Moyenne	25/04/2026



Guestblock 1-niv2

0 réserves



02.A02.01 PLANTA CONSTRUCTIVA DE CONJUNTO NIVEL 02 Rev.24 markup

R+2

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



GuestBlock 2

0 réserves



02.A06.00 GUESTBLOCK NIVEL 1

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



02.A06.01 GUESTBLOCK NIVEL 2

R+1

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Guestblock 2-niv2

0 réserves



02.A02.01 PLANTA CONSTRUCTIVA DE CONJUNTO NIVEL 02 Rev.24 markup

R+2

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



GuestBlock 3

0 réserves



02.A06.00 GUESTBLOCK NIVEL 1

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



02.A06.01 GUESTBLOCK NIVEL 2

R+1

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Guestblock 3-niv2

0 réserves



02.A02.01 PLANTA CONSTRUCTIVA DE CONJUNTO NIVEL 02 Rev.24 markup

R+2

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



GuestBlock 4

0 réserves



02.A06.00 GUESTBLOCK NIVEL 1

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



02.A06.01 GUESTBLOCK NIVEL 2

R+1

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Guestblock 4-niv2

0 réserves



02.A02.01 PLANTA CONSTRUCTIVA DE CONJUNTO NIVEL 02 Rev.24 markup

R+2

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Lockoff 4 izquierda

0 réserves



04.A02.01 lockoff

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Lockoff1 derecha

1 réserve



04.A02.01 lockoff

RDC

1 réserve



Plan PDF — voir annotations dans l'application

#	TITRE	ENTREPRISE	NIVEAU	STATUT	PRIORITÉ	ÉCHÉANCE
1	Quitar la piedra	BOUYGUES Construction	RDC	Ouvert	Moyenne	29/04/2026



Lockoff1 izquierda

0 réserves



04.A02.01 lockoff

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Lockoff2 derecha

0 réserves



04.A02.01 lockoff

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Lockoff2 izquierda

0 réserves



04.A02.01 lockoff

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Lockoff3 derecha

0 réserves



04.A02.01 lockoff

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Lockoff3 izquierda

0 réserves



04.A02.01 lockoff

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Lockoff6 izquierda

0 réserves



04.A02.01 lockoff

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



04.A02.01 lockoff

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Lockoff8 derecha

0 réserves



04.A02.01 lockoff

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Lockoff8 izquierda

0 réserves



04.A02.01 lockoff

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Lockoof5 derecha

0 réserves



04.A02.01 lockoff

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



One bedroom duplex 1

1 réserve



03.A06.00 one bedroom dupl

RDC

1 réserve



Plan PDF — voir annotations dans l'application

#	TITRE	ENTREPRISE	NIVEAU	STATUT	PRIORITÉ	ÉCHÉANCE
1	Instalar pladur para rejilla	BOUYGUES Construction	RDC	Ouvert	Moyenne	30/04/2026



One bedroom duplex 5

0 réserves



03.A06.00 one bedroom dupl

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



One bedroom duplex2

0 réserves



03.A06.00 one bedroom dupl

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



One bedroom duplex3

1 réserve



03.A06.00 one bedroom dupl

RDC

1 réserve



Plan PDF — voir annotations dans l'application

#	TITRE	ENTREPRISE	NIVEAU	STATUT	PRIORITÉ	ÉCHÉANCE
1	Perfil	BOUYGUES Construction	RDC	Ouvert	Haute	01/05/2026



One bedroom duplex4

0 réserves



03.A06.00 one bedroom dupl

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



One bedroom6

0 réserves



03.A06.00 one bedroom dupl

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



One bedroom7

0 réserves



03.A06.00 one bedroom dupl

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



One bedroom8

0 réserves



03.A06.00 one bedroom dupl

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Presidencia suit

0 réserves



06.A02.00 PRESIDENTIAL SUITE

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Service building zone1

7 réserves



19.A01.08 zone1service building

RDC

7 réserves



Plan PDF — voir annotations dans l'application

#	TITRE	ENTREPRISE	NIVEAU	STATUT	PRIORITÉ	ÉCHÉANCE
1	Suelo à nivelar	BOUYGUES Construction	RDC	Ouvert	Haute	01/05/2026
2	A tapar los muros	BOUYGUES Construction	RDC	Ouvert	Moyenne	29/04/2026
3	Picar	BOUYGUES Construction	RDC	Ouvert	Moyenne	29/04/2026
4	Vistos Buenos del suelo	BOUYGUES Construction	RDC	Ouvert	Moyenne	27/04/2026
5	Finicion del muros	BOUYGUES Construction	RDC	Ouvert	Moyenne	29/04/2026
6	Matériel inacceptable	BOUYGUES Construction	RDC	Ouvert	Moyenne	27/04/2026
7	Hacer el caron	BOUYGUES Construction	RDC	Ouvert	Moyenne	30/04/2026



Service building zone2

0 réserves



19.A01.07 zone2 service building

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Villa1

0 réserves



17.A02.03 villa

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



17.A02.03 villa1

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Villa2

0 réserves



17.A02.03 villa

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Villa3

0 réserves



17.A02.03 villa

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Villa4

0 réserves



17.A02.03 villa

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Villa5

0 réserves



17.A02.03 villa

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Villa6

0 réserves



17.A02.03 villa

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Villa7

0 réserves



17.A02.03 villa

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



17.A02.03 villa

RDC

0 réserves

Aucune réserve sur ce plan



Tableau de synthèse

STATUT	NOMBRE	%	RÉPARTITION
Ouvert	11	100%	